RANGOS/ISUTARTIS

/cnx:) %Nr. N “9?5‘\5;2}

Kaunas

Kauno lopselis - darzelis ,,Boruzélé™, atstovaujamas direktorés Loretos Levanauskienés,
veikianCios pagal jstaigos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir Verslo UAB, atstovaujama
direktoriaus Lino Friedt, veikianéio pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaudamiesi Kauno miesto savivaldybés
administracijos VieSyju pirkimy komisijos 2020 m. rugpjicio 19 d. posédzio protokolu
Nr. 32-16-79, sudare $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didzigja raide raomos §iame punkte apibréZtos savokos:

1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Supaprastinto projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
Darbo projekto parengimas, inZinerinés paslaugos bei kitos Sutaréiai vykdyti batinos paslaugos
(Jeigu yra), kurias pagal Sutart] privalo teikti Rangovas.

1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Statybos darby
pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). kuriy
rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo ir priémimo akta.

1.3. Darby perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UzZsakovas priémé Darbus, pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 53 punktu, pries
suraSant baigto statyti statinio Statybos uzbaigimo dokuments.

1.4. Tkainis — Sutartyje apibrézty darbuy, tarp jy ir Darby kiekiy Ziniaras¢iuose (samatose)
nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM),
apimantis tai, kas numatyta Darbo apradyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrenginius bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, Medziagas, prieziiira,
paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines islaidas, mokes¢ius (i§skyrus PVM), pelna kartu su
galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus, apibréztus Sutartyje ar
atsirandancius ja vykdant.

1.5. Iranga — prietaisai, jrenginiai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.6. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | Islaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma pagal faktiskai atlikty Darby
apimtj (kiekj).

1.8. Kiekiy (apimties) keitimas — Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas
del dalies perkamy Darby atsisakymo arba juy kiekio (apimties) sumazinimo, vieny Darby
pakeitimo kitais darbais, papildomy Darby jsigijimo arba jy kiekio (apimties) padidinimo.

1.9. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus Jranga).

1.10. Pakeitimas — Supaprastinto projekto sprendiniy, apibiidinané¢iy Darbus, keitimas.
Supaprastinto projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos Respubllkos
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto.e
reikalavimais.

1.11. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje
kiekius (apimtj) virSijantys kiekiai ar apimtis.

Pagal Sutarties 71 punkta galimy jsigyti Papildomy darby verté nurod f 7.4 papunktyje.

1.12. Perzitra — Sutarties kainos (jkainiy) pakeitimas dél kai 0i0 pokycio bei
if dydzio pasikeitimo.




1.13. Pradinés Sutarties verté — Rangovo pasiiilyta Sutartyje nurodyty Darby jsigijimo
suma, nurodyta Sutarties 7.1 papunktyje. | Sig vert¢ nejtraukta ta verté, kuri gali atsirasti dél
Sutarties X skyriuje numatyty pasirinkimo galimybiy (perkamy kiekiy, apimties, objekto
pakeitimy ir pan.). Pradinés Sutarties verte nekinta per visa Sutarties vykdymo laikotarpj, i§skyrus
kai Sutarties vert¢ perzilirima pagal 67 punkte nurodytas jkainiy perziiiros taisykles.

1.14. Projektas:

1.14.1. statinio supaprastintas projektas (toliau — Supaprastintas projektas, SP) —
Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio Darbo projekte.
Supaprastintas projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra
Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vie3ojo pirkimo metu pirkimo dalykas — Darbai — buvo
pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus, pataisymus iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi bati pakoreguotas ir Supaprastintas
projektas;

1.14.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas, DP) — Projekty antrasis
etapas, Supaprastinto projekto tgsa, kai detalizuojami Supaprastinto projekto sprendiniai ir pagal
Siuos projektus atlickami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali
buti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku
statybos metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo suderinta
kalendorinj grafika.

1.15. Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
irenginiams nepriskiriama Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti Darbams ar jy daliai
sudaryti.

1.16. Rangovo pasiilymas — Rangovo vieSojo Darby pirkimo metu rastu pateikty
dokumenty ir duomeny, pagal kuriuos sitiloma Uzsakovui atlikti Darbus pagal Uzsakovo
nustatytas viesojo Darby pirkimo salygas, visuma.

1.17. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovo arba Subrangovo
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.18. Statinio statybos techninés priezitros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas samdo
organizuoti statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teis¢s akty.
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

1.19. Statinio Projekto vykdymo prieziairos vadovas — architektas, statybos inzinierius,
vadovaujantis Supaprastinto projekto daliy vykdymo prieziiros vadovams ir prizirintis
Supaprastinto ir Darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.20. Statybos darby pradzia — po praneSimo apie statybos pradZia, Rangovo ir
pagrindiniy statybos sri¢iy vadovy pasamdyma ar paskyrima pateikimo Valstybinei teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés prieziiros departamento, Rangovui priémus i§ statytojo (UZsakovo) statybviete. i
statybos darby Zurnalg jrasyta diena, kai Rangovas pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus;

1.21. Statybos uZzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 .Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas™
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1.23. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga
bei MedZiagos ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties sglygy 8 punktu.

1.24. Subrangovas — asmuo, Rangovo pasitlyme ir (ar) Sutartyje jvardytas kaip
Subrangovas.

1.25. Sutarties galiojimas. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraius Sutartj ir
Rangovui pateikus UZsakovui tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutar¢iai jsigaliojus, ji
galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 22 ménesius,
arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo visisko
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo.

1.26. Supaprastinto projekto klaida — Supaprastinto projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti dél §iy priezas¢iu:

1.26.1. atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;

1.26.2. nepaZeidus kurio nors i§ normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentuy, kai abejojama dél Sutarties salygy, ta¢iau
ivertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize™ nustatyta dokumenty virsenybe dél Supaprastinto projekto dokumenty neatitikimy ar
priestaravimy.

1.27. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys,
taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas prane3é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.28. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darby atlikimo ir Statybos uzbaigimo
terminus, Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti, perduoti ir uzbaigti Kauno lopselio-darielio
wBoruZélé®, Bitininky g. 21, Kaune, paprastojo remonto darbus pagal pridedamq Supaprastintq
projektq . Kultiiros paskirties pastato 1C2p ir mokslo paskirties pastato 2C2p paprastojo
remonto projektas, kitos paskirties inZinerinio statinio — tvoros naujos statybos projektas,
Bitininky g. 21, Kaune® ir suteikti Darbo projekto parengimo ir Darbams atlikti bitinas
infinerines paslaugas (kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy
matavimo byly parengimas, pastaty energetinio efektyvumo sertifikavimas ir kitos infinerinés
paslaugos, reikalingos statybos uibaigimo procediiroms, kad biity surasytas reikiamas statybos
uZbaigimo dokumentas), kaip numatyta Sutartyje, bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
Kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. Pagrindiné¢ darby atlikimo vieta — Bitininky g. 21, Kaunas.

IIT SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Pirkimo dokumentai, Sutartis, P2
Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai/#€glamentai ir kiti
normatyviniai dokumentai.

S.Siame_ punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie fu




5.1. Sutarties saglygos.

5.2. Supaprastintas projektas, kurj sudaro aiskinamieji rastai, techninés specifikacijos.

bréziniai.

5.3. Darby kiekiy ZiniarasCiai (samatos) (Rangovo uzpildyti, su pagrindinémis

techninémis silomy Darby charakteristikomis (jeigu jtraukiamos).

5.4. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby sarasai (pridedama, jei yra

pasitelkiami Subrangovai).

53.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas Nr. ................

5.6. Rangovo vadovaujanciy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties

vykdyma, sarasas.

5.7. Darby vykdymo grafikas.
5.8. Kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

6. Sutartis gali buti kei¢iama Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89

straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
7. Pagrindiniai Sutarties salygy duomenys:

Pavadinimas

............................................................................................................

7.1. Pradinés Sutarties verte

Pradinés Sutarties verte be PVM

sudaro:

_________________________________________________________________________________

Darby atlikimo (iSskyrus !

7.1.2-7.1.3) kaina

1 237695,34 eury [du Simtai trisdesimt
: septyni tikstanciai Sesi Simtai

| 233563,11 eury [du Simtai
| trisdeSimt trys titkstanciai penki
| Simtai SeSiasdeSimt trys Eur 11 ct]

______________________________________________________________________________ e P i e e e s M e

kaina

7.1.3. inZineriniy paslaugy
(kadastriniy matavimy atlikimas,
vykdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimo byly
parengimas, pastaty energetinio

efektyvumo sertifikavimas ir kitos |

inzinerinés paslaugos, reikalingos
statybos uzbaigimo procediroms,
kad biity surasytas reikiamas
statybos uzbaigimo dokumentas)
kaina

1 3305,79 eury [trys tikstanciai penki

826,44 eury [astuoni Simtai
| dvidesimt Sesi Eur 44 ct]

.............................................................................................................

7.2. PVM (7.1 papunktyje
nurodytos vertées PVM)

.................................................................................................................

7.3. Pradinés Sutarties verté su
PVM

: 287611,36 eury [du Simtai
\ astuoniasdesSimt septyni
| titkstanciai Sesi Simtai vienuolika

7.4. Sutarties 71

punkte |

nurodytomis aplinkybémis galimy |
1sigyti Papildomy darby jsigijimo
verte ‘

' be PVM;
| 14380,57 eury [keturiolika

| 5% nuo 7.1 ir atitinkamai 7.3
. papunk¢iuose nurodytos sumos
' (11884,77 eury [vienuolika
| titkstanciy astuoni Simtai




______________________________________________________________

..............................................................

___________________________________________________________

.............................................................

- astuoniasdesimt Eur 57 ctf/su

Taikomas.

. Grafike nurodomi pagrindiniai

: Darbai, jskaitant Darbo projekto
parengima, Darby vykdymo vietos
| paruosima Darbams, mechanizmy,
| Irangos, agregaty sumontavimg /

' iSmontavimg, reikiamy

i konstrukeijy sumontavimag ir

' irengima, objekte vykdomy
 statybos darby pradzia, tarpinius

. Darby atlikimo ir paslaugy

' suteikimo terminus ir pabaiga, taip
 pat Darby atidavima Uzsakovui,

: ne daugiau kaip 7 ménesiai. Darby
 atlikimo stabdymo laikotarpis I
+ Darby atlikimo laikotarpj

..............................................................................................................

7.11. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma

7.12. Garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uztikrinimo
suma

' Laidavimas,
! bendroves

' pateikiama laidavimo draudimo
. apmokéjima jrodancio dokumento
kopija), arba garantija, isduota
| kredito jstaigos

i8duotas  draudimo
(kartu  turi bt

...............................................................................................................

___________________________________________________________________________________________________________

...............................................................................................................

(jskaitant statybos produktus ir
irenginius) nustatomas garantinis
terminas (skai¢iuojant nuo

Statybos uzbaigimo akto i§davimo

dienos) (nurodoma Rangovo

1 10 (desimt) mety




_________________________________________________________________________________________________________________

) _IV SKYRIUS
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE:

8. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise pagal Saliq
pasiraSomg Statybvietés perdavimo ir priémimo aktag STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio
statybos priezifira® hustatyta tvarka. Tuo atveju, jei Darby vykdymas blity nejmanomas dél nuo
UzZsakovo nepriklausanciy aplinkybiy, susijusiy su ekstremalia padétimi dél koronaviruso
(COVID-19) grésmes, Statybvietés perdavimas Rangovui gali bati atidetas (ne ilgesniam nei 6
men. terminui) iki atskiro UZsakovo rastisko nurodymo Rangovui priimti Statybviete.

9. Uzsakovas privalo samdyti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, kuris,
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 .»Statybos darbai. Statinio statybos priezifira®, vykdys Darby
techning prieziora. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas
Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

10. Uzsakovas:

10.1. statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti)
statybg leidziantj dokumenty ir perduoti jj Rangovui;

10.2. privalo bendradarbiauti Darby vykdymo metu, organizuoti statybos uzbaigimo
procedra, teikti reikiamus pranesimus, paraiskas bei dalyvauti posedZziuose;

10.3. privalo uztikrinti, kad Darbo Projekto dalys, bitinos konkre¢iy Statinio statybos
darby vykdymui, bity pateiktos Rangovui iki tokiy darby pradZios, nurodytos Darby vykdymo
grafike;

10.4. privalo uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Siame punkte minimy
dokumenty nebuvimo ar Usakovo funkeijy nevykdymo.

11. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo. atsakingas uz
Sutarties vykdyma, Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 7.5 ir 97.2 papunkéiuose.

12. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidu, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltes.

13. UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

13.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, i8skyrus tai, kas gali bti numatyta pagal Sutartj;

13.2. klaidos, netikslumai ar trikumaj Supaprastintame projekte, kaip nustatyta 1.26
papunktyje, i8skyrus Darby kiekio (apimties) keitimo atvejais, nurodytais 72.1 ir 72.2
papunkciuose, Sutarties 22 punkto atvejus.

14. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Kaina.

UZsakovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Statybos istatyme ir
kituose teisés aktuose nustatytas teises ir pareigas.

V SKYRIUS
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBF

15. Rangovas privalo parengti Darbo projekta, suteikti Darbams atlikti
paslaugas (kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadas
arengimas, pastaty energetinio efektyvumo sertifikavimas ir kito

th as inzinerines
ymatavimo byly
Nerines paslaugos.
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reikalingos statybos uzbaigimo procediroms, kad biity surasytas reikiamas statybos uzbaigimo
dokumentas), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Supaprastintame projekte
(jo techninese specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis Darby vykdymo grafiko terminy, Rangovo pasiiilymu prisiimty isipareigojimy,
Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Darbo projektas turi biiti parengtas ir suderintas taip,
kad Darbai buty atlikti 7.7 papunktyje nurodytame Darby vykdymo grafike nustatytais terminais.

16. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties
specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sarase. Jei Sutarties vykdymo metu batina keisti
sgraSe nurodytus specialistus (kai tai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su
jais nutraukimu ir kitomis panasiomis aplinkybémis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranesti
raStu Uzsakovui ir, raStu suderings su Uzsakovu, pakeisti juos lygiaverdiais (ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties) specialistais. Tokiu atveju, jei biitina keisti prie Sutarties
pridedamame sgraSe nurodyta statybos vadova, ta¢iau Rangovas kito lygiaveréio specialisto
neranda, jis moka UZsakovui 10 000 Eur bauda ir laikinai (ne ilgesniam kaip 1 mén. laikotarpiui),
prie Sutarties pridedamame sarae nurodyta statybos vadova gali pakeisti ne Zemesnés
kvalifikacijos, tatiau mazesnés patirties specialistu. Jei per 1 ménesio laikotarpj Rangovas neranda
kito lygiaver¢io specialisto, tai laikoma esminiu sutarties paZeidimu ir Uzsakovas privalo
viena$aliSkai nutraukti Sutartj;

17. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo isipareigojimy pagal Sutartj
dalis.

18. Rangovas yra atsakingas uz savalaikj atsiskaityma su tre¢iaisiais asmenimis, uz visus
savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg, Darby uZbaigima nustatytais
terminais bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

19. Darbo projekta turi rengti tokig teise turintys kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi biti pateiktas patvirtinti techninés prieZifiros vadovui,
kuris pasirinktinai pagal esamas sglygas ne véliau kaip per 14 dieny turi:

19.1. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas neatitinka projektavima reglamentuojanéiy
teisés akty (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti
ir pateikti pakartotinai perzitreéti;

19.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

20. Iki Statybvietées perdavimo Rangovui, Rangovas privalo paskirti Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota ypatingo statinio statybos vadova (nurodyta prie
Sutarties pridedamame dokumente), kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016
..Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®.

21. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovy, jy
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

22. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo ir kuri gali
tureti jtakos Kainai arba Darbams, jskaitant Supaprastinto projekto dokumentus ir duomenis.
Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analiz¢, jam yra aiski UZsakovo uzduotis, jis turéjo

uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti Darbus, kuriuos Rangovas jo ir galéjo
i jFfvertingi-dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.




23. Darby apimtis, virSijanti Pradinés Sutarties ir (ar) 7.4 papunktyje nurodyta Papildomy
darby jsigijimo vertés riba, gali biiti jsigyjama taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III skyriaus III skirsnyje. Tokiy
Darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama remiantis Sutarties X skyriuje
nustatyta tvarka ir salygomis.

24. Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turta nuo apgadinimo, sunaikinimo ar dél kity
nuostoliy, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy.

25. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

25.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

25.2. sandéliuoti arba iSveZzti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

25.3. priziureti patekimo | Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinka, valyti
SiukSles, dulkes ar kitus terSalus. Statybvieté ir visos tokios patekti j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugts, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir turi nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bti atsakingas uz bet kokj iy patalpy
ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

26. Rangovui Darbams vykdyti gali baiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei
elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

27. Rangovo personalas, jskaitant nurodyta prie Sutarties pridedamuose dokumentuose,
bet jais neapsiribojant, turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj vykdyti atitinkamus Darbus.
UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
darby saugai, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti prie Sutarties
pridedamame dokumente, tai blisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi baiti ne prastesné nei
nurodyta pirkimo dokumentuose.

28. Rangovas privalo naudoti tik Darbams vykdyti ir naudojimo salygomis tinkama
Irangg ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Prie§ jsigydamas [ranga, Rangovas
privalo gauti Projekto vykdymo priezitiros vadovo ir Uzsakovo pritarima (suderinima).

29. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darby rezultatus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina,
apziuri ir priima bandymuy, jeigu jy reikia, rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darby rezultatus, apie tai nepranesegs Statinio statybos techninés priezidiros vadovui, tai,
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta
darby rezultatg atidengti, kad biity patikrintas ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato,
Statinio statybos techninés priezitros vadovui leidus, uzdengti.

30. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrenginiais, jrankiais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(detalieji atlikty Darby bréziniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
priezitros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezidros instrukcijas, kurios
reikalingos bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
technines priezitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3

techninés prieZitiros vadovas.

31. Jeigu atlikus patikrinima, matavima ar bandymus nustatoma, kad kokig g anga,
Medziagos arba Darby kokybe ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais agbfi Kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitros vadovas gali atmestj arbo dalj.
Iranga, Medziagas arba kokybes reikalavimy neatitinkancius Darby rezultatus, at { amai apie tai
rastu prang

amas, Rangovul 1r nurodydamas priezastis. Toklu atveju Ran privalo istaisyti




32. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir (ar) kitu bidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UzZsakova nuo $ios
atsakomybes treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius.
kuriuos pastarasis patyré dél 3iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

33. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams, Statinio statybos techninés
prieziaros ir Statinio Projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statomame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

34. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Statybvietés perdavimo
Rangovui dienos iki statinio statybos pabaigos, t. y. iki tada, kai po Darby perdavimo UZsakovui
iStaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uzbaigimo procediros ir suraSomas Statybos
uZbaigimo aktas (elektroninis dokumentas). Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Irangai padaroma Zala
arba jie prarandami, kai uZ jy prieziira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti zala ir kompensuoti
uz prarastus Darbus, MedZiagas ar [ranga taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

35. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biti i§samios, kad
UzZsakovas galety naudoti, prizitreti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba irengta pagal Sutartj.
Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai.

36. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
istatyme, bei pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimy (polisy) kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Statybos darby pradZios datos iki uzbaigiama statinio statyba,
t. y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui iitaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos
uzbaigimo procedros ir suraSomas Statybos uzbaigimo aktas (elektroninis dokumentas).

37. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai,
ko reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be
isankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

38. Rangovas jsipareigoja iki Sutarties vykdymo pradZios nurodyti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus pateikdamas Subrangovy sgrasa
(5.4 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (UZsakovui pareikalavus — privalo pakeisti)
Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti
Subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus, Sutaréiai vykdyti
privalomus (jei tokiy yra) atestatus, leidimus, licencijas. Gaves tokj pranesima, UZsakovas, jei néra
Subrangovo paSalinimo pagrindy ir Subrangovas turi Sutar¢iai vykdyti privalomus leidimus,
atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu, ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo visy privalomy
pateikti dokumenty (dokumenty, patvirtinan¢iy pasalinimo pagrindy nebuvima, atestaty, licencijy
ir pan.) gavimo, sudaro susitarima dél Subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasiraso abi
Sutarties Salys. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali
pradéti vykdyti Darbus, tik Rangovui kartu su UZsakovu sudarius minétg susitarima. Jei Rangovas
vienaSaliskai pakeiCia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai neinformaves Uzsakovo ik tokio

pazeidimu ir tokiu atveju Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti sutartj. Jej
pasitelkto naujo Subrangovo padétis atitinka bent viena pagal VieSyjy pirkim

. . . 1V
straipsnj nustatyta paSalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas pégUzsakovo
nustatyta terming pakeisty minéta Subrangova reikalavimus atitinkan¢iu Subrangef 1
Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verst inkama veikla

ebuy, arba tikrinama ne visa, Rangovas jsipareigoja UZsakovuj

I
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tokia teisg turintys asmenys. Sio Rangovo Isipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties
salygy paZeidimu ir tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj.

39. Jeigu Supaprastintame projekte ar Darby kiekiy Ziniaras¢iuose (samatose) yra
nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus
gamintojo ar kilmés MedZiagos, Jranga ar Mechanizmai, vykdant Sutartj, gavus Uzsakovo ar jo
atstovo (Statinio statybos techninés priezitiros vadovo) pritarima, galima naudoti analogiskus, ne
prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Iranga ar Mechanizmus, nedidinant samatoje
nurodyty jkainiy.

40. Rangovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Statybos jstatyme ir
kituose teisés aktuose nustatytas teises ir pareigas.

VISKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

41. Darby atlikimo terminas yra 8 ménesiai nuo Statybos darby pradzios. Rangovas iki
Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant Papildomus darbus ir
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

42. Per Statybos uzbaigimo terming Rangovas privalo pa3alinti visus nustatytus defektus,
pateikti derinti UZsakovui statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas® 10
priede nurodytus statybos uzbaigimo dokumentus ir sukelti juos j IS ,.Infostatyba®, atlikti kitas
reikalingas statybos uzbaigimo procediiras, kad per Statybos uzbaigimo terming biity surasytas
reikiamas statybos uzbaigimo dokumentas.

43. Rangovas ne veéliau kaip iki Statybos darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui
Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu, nepriestaraujant Uzsakovui, grafikas gali biti
koreguojamas kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo termino.

44. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasirasytas Darby perdavimo ir priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros, pasiraSytas elektroninis Statybos uzbaigimo dokumentas.

45. Uzsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby (kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos),
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma ne ilgesniam nei 7.9 papunktyje
nurodytam Darby atlikimo sustabdymo laikotarpiui (ne ilgesniam nei 4 ménesiy laikotarpiui dél
aplinkybiu, nurodyty Sutarties 46.1-46.10 papunkciuose ir ne ilgesniam nei 3 ménesiy laikotarpiui
del aplinkybiy, nurodyty Sutarties 46.11 papunktyje), nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo
trukmg dienomis. | Darby atlikimo laikotarpj Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis nejskaitomas.

46. Aplinkybes, del kuriy gali bti stabdomi Darbai, yra:

46.1. papildomi statinio tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti:

46.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Supaprastinta
projekta), be kuriy negalima jgyvendinti Sutarties;

46.3. tre¢iyjy Saliy jtaka;

46.4. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo léSy;

46.5. butinas papildomas laikas jvykdyti Papildomy darby viesajj pirkima;

46.6. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas (kai taikoma

46.7. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres ray
galéjes tiketis;

46.8. fizinés klititys arba kitos nei gamtineés fizinés salygos, su kurio

susidurt:
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46.10. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas;

46.11. Uzsakovas taip pat turi teis¢ Ziemos sezono metu stabdyti Darbus, kai tinkamas
Darby atlikimas del nepalankiy gamtiniy salygy tampa nejmanomas ir, kai vietoje stabdomy Darby
néra galimybes atlikti kity Darby pagal Sutartj. | Darby atlikimo laikotarpj nejskaitomas Darby
sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.

47. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami
pagal raSytinj Uzsakovo nurodyma, i8nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus
Darby vykdyma, Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymao.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos
tarSos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokejima.

48. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar bet kokiag Darby grupe pagal Darby vykdymo
grafike nurodytus Darby atlikimo terminus arba neatlieka Darby iki Darby atlikimo termino.
nurodyto Sutarties 41 punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy
Darby vélavima, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo dokumento pagal
53.2 papunkt;j ar neatlicka Rangovui privalomy veiksmy, nurodyty 57 punkte, UZzsakovas reikalaus
delspinigiy del vélavimo uZ kiekviena pavéluota diena, kuriy dydis yra nurodytas 7.10 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

49. Sutarties jvykdymo uztikrinimg banko (kredito unijos), draudimo bendroves ar kito
turinCio teisg teikti Sias paslaugas garantuotojo, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau
kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraymo dienos. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Tuo atveju
Sutartis nejsigalioja. UZtikrinimo suma nurodyta 7.11 papunktyje. Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas jsigalioja banko, kredito unijos, draudimo bendrovés ar kito turingio teise teikti Sias
paslaugas garantuotojo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Statybos uzbaigimo dokumento
pasiraSymo dienos arba ne trumpiau nei 10 (de$imt) ménesiy. Jei Rangovo pateikto Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas baigiasi ankstiau nei pasiraSomas Statybos uzbaigimo
dokumentas arba jei Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima, galiojantj 10 (de§imt)
menesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, prie§ baigiantis Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo terminui Sutarties galiojimo laikotarpiu, ne véliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki
paskutinés pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo dienos, turi biiti pateikiamas naujas
arba pratesiamas senas tokio paties dydzio Sutarties jvykdymo uZtikrinimas. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepertraukiamai galioty iki Statybos uzbaigimo
dokumento pasiraSymo dienos. Jei Rangovas laiku (t. y. ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki paskutinés Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo dienos) nepateikia Sutarties
ivykdymo uztikrinimo pratgsimo dokumento, UZsakovas turi teis¢ kreiptis j garantuotoja bei
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

50. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojamas Rangovo jsipareigojimy/pagal Sutartj
tinkamas vykdymas.

51. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i8daves juridinis asmuo negalf jyyKdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti i’d g uztikrinima.
oY nuo Sutarties
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) VII SKYRIUS _
STATYBOS UZBAIGIMAS. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS,
DOKUMENTACIJA, TERMINAI

53. UZsakovas perima Darbus:

53.1. kai visi Darbai atlikti ir uzbaigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami;

53.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo ir priémimo aktas.

Rangovas, atlikgs Darbus, ir, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, pateikia
UZsakovui parengtg ir su techniniu priZitrétoju ir Projekto vykdymo prieZitiros vadovu suderintg
Rangovo atlikty Darby perdavimo ir priemimo akta UZsakovui, kartu pateikdamas ir garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta (kartu su jo apmokéjima jrodancia
dokumento kopija), kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ;vykdymas pagal Sutartj,
tokios formos ir i§ tokios treCiosios 3alies, kaip nurodyta 7.12 papunktyje. Sis dokumentas
Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti, kad
bus apmoketos del Rangovo kaltés atsiradusiy defekty 3alinimo i3laidos. Reikalavimai garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumentui:

53.2.1. Dokumentas turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali buti atSaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés isduota
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su iuo
laidavimo draudimo raStu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio
pavedimo, kad draudimo jmoka uz i8duota laidavimo draudimo radta yra sumokéta, kopija.

53.2.2. Suma turi bati ne mazesné kaip 5 proc. Kainos.

Statybos darby uzbaigimo terminas yra 55 dienos nuo Darby priémimo ir perdavimo akto
pasiraS§ymo dienos. Rangovas, vadovaudamasis 54.1 papunk¢io ir 57 punkto reikalavimais, privalo
iStaisyti defektus (jei reikia), kad biity galima suradyti Statybos uzbaigimo dokumentus (Statybos
uzbaigimo akta) (elektroninj dokumentg).

54. Uzsakovas, gaves Rangovo atlikty Darby perdavimo ir priémimo akta, ne véliau kaip
per 7 dienas:

54.1. atlicka bendrg atlikty Darby apzitira, patikrina ir priima juos, kartu parengia ir
prideda defekty (jei yra), atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Medziagy, Irangos arba darbo
kokybes, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa (ar defekty akta).
Jame turi buti nurodoma, iki kada defektai turi biti pasalinti. Defektus Rangovas $alina savo
sgskaita ir laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo ir
priéemimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo ir priémimo aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo ir priémimo akte
suteikta laika UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos pa¢iam istaisyti
defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui
sumos;

54.2. raStu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrinda (pvz.. kai nustatyti
defektai, atsiradg dél Sutarties neatitinkan¢iy MedZiagy, Irangos arba darbo kokybés, kurie tures
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj), ir nurodo Darbus, kuriuos Rangovas privalo
atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo ir priémimo aktas, ir (arba) pranesa, kad

nepateiktas 53 punkte nurodytas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo rinimo
dokumentas ir Darbai negali buti perimti.

55. Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktag Darba, pasibaigus Sutarties sa 54 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ £smés atitinka

Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo ir priémimo akfagpuvo isduotas
paskuting to laikotarpio diena.
56. Pagirasius Darby perdavimo ir priémimo akta, UZsakovas ark
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Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy. kad kuo grei¢iau bity atliktos statybos uZbaigimo
procedros ir suraSytas reikiamas Statybos uZbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

57. Rangovas per Statybos uzbaigimo dokumento rengimo terming privalo pasalinti i3
Statybvietes visus dar likusius Rangovo jrenginius, Medziagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius
statinius. Deklaruojamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas uzbaigimo procediiry
dalyviams privalo sudaryti tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalingg
transporta bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija.

UZsakovui arba jo jgaliotam asmeniui pateikus radytinius nurodymus (ar defekty akta)
del nustatyty defekty, Rangovas po tokiy nurodymy gavimo per 14 dieny arba per UZzsakovo
nurodyta terming, atsizvelgdamas j tai, kuris yra ilgesnis, privalo istaisyti Uzsakovo nustatytus
defektus ir, jeigu reikia, organizuoti UZsakovo nurodytus bandymus. UZsakovas patvirtinimg apie
defekty istaisyma Rangovui pateikia ne véliau kaip per 7 dienas nuo dienos, kai Rangovas istaisys
Uzsakovo nurodytus visus defektus ir pateiks tai jrodan¢ius dokumentus (jei reikia). Defekty
neistaisymas ir bandymy neatlikimas per 14 dieny arba per Uzsakovo nurodytg termina, Uzsakovui
suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir
(arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo ilaidy sumg i§ galutinio mokéjimo
Rangovui sumos.

58. Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediros
laikotarpis, virijantis 56 ir 57 punktuose numatytus terminus, j bendra Sutarties trukme
nejskai¢iuojamas.

59. Jeigu Uzsakovas arba jo jgaliotas asmuo praleidzia 56 punkte jam nustatyt termina
statybos uzbaigimo procediiroms ir dél to Rangovui nesuteikiamas 57 punkte nustatytas laikas, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti sumoketi visa sulaikyta sumg kartu su galutinio mokéjimo suma,
neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo i3laidy sumos pagal 57 punkta, tatiau visais
atvejais atsizvelgiant j 54.1 papunk¢io nuostatas. Toks mokéjimas neatleidzia Rangovo nuo 57
punkte nustatytos pareigos istaisyti UZsakovo arba jo jgalioto asmens rasytiniuose nurodymuose
(ar defekty akte) nustatytus defektus arba atlikti nurodytus bandymus.

IX SKYRIUS
KAINA IR APMOKEJIMAS

60. Pradinés Sutarties verté yra 237695,34 Eur be PVM (287611,36 Eur su PVM). |
Pradines Sutarties verte nejtrauktos tos vertés, kurios gali atsirasti dél Sutarties 71 punkte
nurodytos galimybes padidinti Darby kiekiy Zziniarad¢iuose (samatose) ir (ar) Projektuose
nurodytus preliminarius Darby kiekius (apimtj), Papildomy darby jsigijimo ir kitos vertés, kurios
gali atsirasti dé¢l perzitiros taikymo ir (ar) Darby kiekio (apimties) keitimo, nurodyto Sutarties X
skyriuje. Pradinés Sutarties verté yra nekei¢iama, i§skyrus Sutartyje numatytus Jkainiy perzitiros
atvejus. | Pradinés Sutarties vertg turi buti jskaiCiuoti visi mokes¢iai (isskyrus PVM), Darbo
projekto parengimo iSlaidos, apvaZiavimo ir privaziavimo prie Statybvietés keliy schemy
parengimo, apvaziavimo ir privaziavimo prie Statybvietés Zenkly ir visos i$laidos, susijusios su
Darbams atlikti reikalingomis inzinerinémis paslaugomis, MedZiagomis, [ranga, gaminiais,
Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis
priemonémis, kurios biitinos Sutarties I skyriuje nurodytiems Darbams atlikti.

61. SutarCiai taikoma fiksuoto [kainio su perzitira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus

Darbus, UZzsakovas privalo sumoketi Kaing, kuri turi bati nustatyta vadovaujantis es 64
punkto nuostatomis. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Darby kiekiy Ziniaras¢iuos¢ (samatose)
ir (ar) Projekte, yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir u Darby
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdant Sutartj Darby kiekiy Ziniara¢iugsé¢samatose)
nurodyta preliminari Darby apimtis gali kisti, nevirSijant Pradinés Sutarties worfes, jsigyjant

Papildomus darbus pagal 71 punkto salygas — Papildomy darby jsigijimo vé¢fiés, nurodytos
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62. Rangovui mokétinos sumos uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus turi biiti
apskaiCiuojamos nustacius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui
mokejimo uZ atliktus Darbus dokumentus, privalo nustatyti atlikty Darby faktini kiekj, kurj
Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninis priZifirétojas — turi patikrinti ir patvirtinti.

Paskutiniam mokéjimui uz atliktus Darbus Rangovo pateiktuose dokumentuose nurodyta
suma turi buti ne mazesné kaip 15 proc. Pradinés Sutarties vertés su PVM, nurodytos Sutarties 7.3
papunktyje.

Mokgjimo suma turi bati nustatoma taikant Darby kiekiy Ziniarai¢iuose (samatose)
numatytus Darby [kainius.

63. Tam, kad buty jvykdytas tarpinis mokéjimas, Rangovas privalo iki einamojo ménesio
25 dienos pateikti Uzsakovui 4 (keturis) atlikty Darby akto egzempliorius. Uzsakovas., gaves Siame
punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasirasydamas atlikty Darby akta.
i8skyrus atvejus, jeigu:

63.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, kuriuose bity atitinkamai
sumazinama to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo I$laidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydZiu;

63.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam buvo pranes¢s UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti naujus atlikty darby apskaitos dokumentus, kuriuose biity atitinkamai
patikslintas faktinis atlikty Darby kiekis.

Remdamasis suderintais ir abiejy Saliy pasirasytais atlikty Darby aktais, Rangovas
pateikia Uzsakovui saskaita faktira. Rangovas saskaitg faktiira privalo pateikti elektroniniu biidu.
Elektronineés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870
del nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo
pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto
neatitinkanCios elektroninés sagskaitos faktiros teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos
E. saskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). Kad bity sumokéta uz Papildomus darbus, Rangovas rengia atskirus atlikty
Papildomy darby perdavimo aktus. Juose turi nurodyti atlikty Papildomy darby, numatyty
susitarime dél Darby pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetus, kieki, vieneto kaina, bendra
sumg ir prideti Papildomy darby jsigijima pagrindZzian¢ius dokumentus. Jei Sutartis kei¢iama dél
kei¢iamy Darby kiekiy (apimties), mokéjimo dokumentai parengiami Sutarties X skyriuje
nustatyta tvarka.

Paskutinio mokéjimo suma mazinama atémus sulaikymo suma, kuri i$ viso sudaro 10
proc. nuo Pradinés Sutarties vertés su PVM, nurodytos Sutarties 7.3 papunktyje.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo
praSoma sumokeéti suma yra teisinga.

64. Galutinio mokéjimo sumg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby
perdavimo ir priémimo akta ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardytus Darby pepdayimo ir
priémimo metu, o UZsakovas ra$tu patvirtina apie tokj defekty istaisyma. Salimé pasirasius

perdavimo ir priemimo akta, suraSomas Statybos uZbaigimo dokumentas ¢ktroninis
dokumentas).
Galutinio mokejimo sulaikymo suma yra lygi sulaikymo sumai, kurig UZgakevas privalo

sumokeéti Rangovui:
64 1. Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir statybos uzbaigimo Kot ijai pasirasius
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64.2. Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nepasiraius Statybos uzbaigimo akto
(elektroninio dokumento) ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 54 ir 57
punktuose, — atskaicius defekty taisymo suma;

64.3. visa, kaip nurodyta 59 punkte, atsiZzvelgiant j tai, kas jvyksta anks¢iau.

65. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose
mokejimo dokumentuose, per 7.14 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty
mokeéjimo dokumenty gavimo.

66. Jeigu Rangovas negauna mokejimo sumos Sutarties 7.14 papunktyje nurodytu laiku,
Jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 7.15
papunktyje.

67. Darby [kainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami, isskyrus jy perzidra
(perskaiCiavima) Siame punkte nurodytais atvejais ir tvarka:

67.1. Sutarties Darby jkainiai perskai¢iuojami kas 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, jei per §j laikotarpj Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos
statybos sgnaudy kainy indekso pagal statiniy tipa ,.Negyvenamieji pastatai® (toliau — SSKI)
pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaifiuojama jkainius dauginant i§ perskaiGiavimo
koeficiento, gauto paskutinj paskelbtg ménesinj SSKI dalijant i3 prie§ 6 ménesius nuo paskutinio
paskelbto ménesinio SSKI buvusio ménesinio SSKI.

67.2. PerskaiCiuoti [kainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po Ikainiy
perskaiCiavimo. Susitarimas padidinti sumazinti Darby [kainius ir atitinkamai pakeisti Pradinés
Sutarties verte ir Papildomy darby jsigijimo verte jsigalioja suraSius ji rastu ir abiem Salims
patvirtinus parasais ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

67.3. SutarCiai taikomas PVM uz tinkamai atliktus Darbus mokamas pagal
privalomuosius  teisés aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikyma
reglamentuojantiems teisés aktams, Darby jkainiai be PVM dél to nebus kei¢iami. Uzsakovas
mokes Rangovui uz tinkamai pagal Sutartj atliktus darbus pagal Darby jkainius be PVM., prie jy
pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtinta mokes¢io tarifa, nebent priimti teisés aktai
numatyty Kitaip. Suinteresuota Salis ra$tu kreipiasi i kita Salj dél susitarimo sudarymo.
Perskaiciuota Sutarties kaina, Sutartyje nurodytiems Darbams taikytinas PVM jforminamas Saliy
pasiraSytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

68. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarkg, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti dél nepagristy mokéjimy Subrangovui
triSaleje sutartyje nustatyta tvarka.

. X SKYRIUS
SUTARTIES KEITIMAS DEL KEICIAMU DARBU KIEKIU (APIMTIES)

69. Sutarties keitimas dél kei¢iamy kiekiy (apimties) (toliau — kiekio (apimties
galimas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis:

69.1. Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

69.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padétie timg, Darby
dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus; g

69.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo kiekio, apimtie azinima;

69.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakit
t kurj Papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.
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69.2. Kiekio (apimties) keitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz., defekty (pakeitimy)
aktu, bréziniais (jskaitant Supaprastinta ir Darbo projekta) ar kitais dokumentais), kurie turi bati
inicijuojami Rangovo, rengiami Darbo ir (ar) Supaprastinto projekto rengéjo, rastu patvirtinti
Supaprastinto projekto vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo ir Statinio
statybos techninés priezitiros vadovo, rastu leisti ir suderinti su Uzsakovu.

69.3. Jeigu kiekis (apimtis) keiCiamas kitais, negu apibrézti Siame skyriuje, atvejais,
tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

69.4. Papildomy, kei¢iamy ar nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos toliau
pateikiamais budais, nustatant pirmiau esan¢io biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybes
taikyti pirmiau esan¢io biido, gali biiti taikomas toliau esantis biidas:

69.4.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

69.4.2. jei jmanoma, isskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto [kainio;

69.4.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby Ikainius. Panaius Darbus turi
pagristi Uzsakovas;

69.4.4. jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy, statybvietés eksploatacijos sanaudas) ir netiesiogines
(pridétines, pelno) i8laidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ., l'esioginiy
ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

70. Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka:

70.1. Jei butina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina / tikslinga mazinti Darby
kiekj (apimtj), Rangovas pateikia nedaromy Darby kiekiy Ziniaradtj (samata), kuriame nurodo
nedaromy Darby kainas, apskaiiuotas pagal 69.4 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus ir kiekio (apimties) keitima pagrindzian¢ius dokumentus pagal 69.2 papunktj.

70.2. Jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina / tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nedaromy Darby kiekiy Ziniarastj (samata), kuriame nurodo nedaromy Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 69.4 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir sitilyma
del keistiny darby, t. y. vietoj nedaromy Darby — siilomy atlikti Darby kiekiy Ziniaratj (samata),
sudaryta pagal 69.4 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir kiekio (apimties)
keitimg pagrindzian¢ius dokumentus pagal 69.2 papunktj. Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
nustatoma, ar pakeitimas galimas atsizvelgiant j 70.4 papunk¢io ir 72 punkto reikalavimus.

70.3. Jei butina / tikslinga atlikti Papildomus darbus, virsijant Papildomy darby jsigijimo
verte, Rangovas pateikia raStu sitilymg dél Papildomy darby ir priedus (t. y. motyvuota aiskinamajj
rasta su DP ir SP vadovo paraais, eskiza ar bréZinj ar grafine dalj, parengta DP rengéjo ir
patvirtintg SP vadovo, technines specifikacijas (jeigu reikia) ir Papildomy darby kiekiy
ZiniarasCius, patvirtintus SP vadovo), Papildomy darby kiekiy Ziniarastj (samata), sudaryta pagal
69.4 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilymg, nustatoma, ar pakeitimas galimas atsizvelgiant j 72 punkto reikalavimus.

70.4. Jei keiciant kiekj (apimtj) Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rezultato.

70.5. Kiekio (apimties) keitimas jforminamas papildomu susitarimu, parengtu
vadovaujantis 70.3 papunktyje iSvardytais dokumentais. Toks susitarimas turi biiti patvirtintas ir
pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

71. Kiekis (apimtis) gali biiti kei¢iamas, jei nevirsijama Sutarties 7.4 papunktyjeayrodyta
verte ir esant $ioms aplinkybéms:

71.1. duomeny apie inzinerinius tinklus, kitus objekte esanéius statinius engima
nebuvimas arba klaidingi duomenys;

71.2. aiSkiai jrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Uzsako pateiktame
Supaprastintame projekte ar Darby vykdymo metu paai$kéjusios situacijos /mégttapimas su

Supaprastinto projekto duomenimis, kuriy Rangovas pagristai negaléjo numay
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71.4. jvykdyto ar vykdomo Projekto vientisumo uZtikrinimas;

71.5. kai butina atlikti papildoma. Sutartyje nenumatyta, Darba, be kurio Rangovas negali
tinkamai jvykdyti Sutarties;

71.6. kai Supaprastintame projekte nurodytos MedZiagos, Jranga, prekés ar kt. turi biiti
keic¢iamos kitomis, ne brangesnémis ir ne blogesniy savybiy, Medziagomis, nes jos negaminamos
(neparduodamos) ir pateikiami tai jrodantys dokumentai.

Siame punkte galimy pakeitimy bitinumas turi bati pagristas dokumentais ir jformintas
susitarimu, kurj pasira§o Uzsakovas ir Rangovas ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

72. Darby kiekis (apimtis) kei¢iamas (papildomi, atsisakomi Darbai) dél dalies perkamy
Darby ar jy kiekio (apimties) atsisakymo, vieny Darby pakeitimo kitais ar naujy jsigijimo, kai
virSijama 7.4 papunktyje nurodyta Papildomy darby jsigijimo verté. Darby kiekio (apimties)
keitimas galimas $iais atvejais:

72.1. kai butina i§ Rangovo pirkti Papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima, kai yra visos $ios salygos kartu:

72.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiy ar techniniy priezasciy
(pavyzdziui, del pagal pirminj pirkimg jsigytos Irangos, paslaugy ar jrenginiy pakei¢iamumo ir
saveikumo reikalavimy uztikrinimo) ir dél to, kad UZzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemaz3 iSlaidy dubliavima;

72.1.2. atskiro pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal §
punktg verté — 100 procenty Pradinés Sutarties vertés;

72.2. kai kiekio (apimties) keitimo poreikis atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir
apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir kai kartu yra visos $ios salygos:

72.2.1. taikant perziiirg ir (ar) kei¢iant kiekj (apimtj) i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties
pobiidis;

72.2.2. atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal §
punktg verté — 100 procenty Pradinés Sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali bati sickiama
iSvengti Viesyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

Nenumatytos aplinkybeés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti. nepaisant to,
kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam Sutarties sudarymui, atsizvelgdamas j visas
Jo turimas priemones, konkretaus projekto pobid] ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje
srityje ir poreikj uZztikrinti tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos Sutarties vertés santykj
rengiantis ja sudaryti;

72.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant | jo verte, néra esminis, kaip
nustatyta VieSyju pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

72.4. kai tenkinamos visos $ios sglygos kartu:

72.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija atitinkamy tarptautinio
pirkimo vertés riby;

72.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté neviriija 15 procenty Pradinés
Sutarties vertes;

72.4.3. taikant perzilrg ar keiciant kiekj (apimtj) i§ esmés nepakeitiamas Sutarties
pobudis;

72.5. pakeitimas, neatsiZzvelgiant j jo verte, néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Sutarties
bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo:

72.5.1. nustatoma nauja salyga, kurig jtraukus j pradinj pirkima bty galima priimti
dalyviy pasiailymus ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy;

72.5.2. pakeiCiama ekonominé Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai taip, ebuvo
aptarta Sutartyje, arba labai padidéja Sutarties apimtis.

pakeitimus.
74. Rangovo pasitlyme ir (ar) Darby kiekiy ziniaras¢iuose (samatosg)/fardytos Darby
sudetines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuefos/$

¢ biiti kei¢iamos tik su Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks nas nepriestarauja
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Supaprastinto projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu ar Sutarties pakeitimu nelaikomi.

75. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Supaprastinto
projekto klaida arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui.

76. Uzsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti Rangovui trikstamg informacija,
tinkamus paaiskinimus ir (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Supaprastinto projekto klaida ar
dokumento techninis triikumas turi bti patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

77. Jeigu Papildomy darby jsigijimo poreikj jtakojo Supaprastinto projekto pakeitimai,
kurie atlikti ne Uzsakovo iniciatyva, o dél Rangovo veiksmy (pavyzdziui, parengé Darbo projekta
arba jsigijo Medziagas, [ranga, kurie neatitinka Supaprastinto projekto), arba Rangovas atliko
Darbus ne pagal Supaprastinta projekta, Sutarties Salys susitaria, kad tokie Darbai néra laikomi
Papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie UzZsakovo darbuotojy ar
kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jradai pasitarimy protokoluose néra laikomi
Uzsakovo pritarimu Papildomy darby jsigijimui. Tinkamas Uzsakovo pritarimas Papildomy darby
isigijimui yra tik rastidkai jformintas ir Saliy patvirtintas bei pasirasytas papildomas susitarimas,
kuris yra laikomas sudétine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

78. Uzsakovas, nustates Darby trikumy ar kitokiy nukrypimy nuo Sutarties po Darby
perdavimo ir priémimo, jei tie traikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslepti trukumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

79. Atliktiems Darbams (jskaitant statybos produktus ir jrenginius) nustatomas
(skaiCiuojant nuo Darby perdavimo ir priémimo akto pasirasymo dienos) 10 (desimt) mety
(nurodoma Rangovo pasiiilyme nurodyto papildomo garantinio termino ir privalomojo garantinio
termino (5 m.) suma), pasléptiems statinio elementams (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety,
0 jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety garantinis laikotarpis.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba
Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai
susij¢ su Sutarties neatitinkanCiomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio
Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby
defektams, tos Darby dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo
pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty
paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

80. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi
pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo
neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 Sutarties 79 punkte nurod i
garantinio termino metus, 8alinimo islaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty $alinimg
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. nuo Kai
7.12 p.).

81. Uzsakovas turi teisg, Rangovui nepasalinus defekty nurodytu terminy/,api¢ tai rastu
informuoti Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuy gf Respublikos
aplinkos ministerijos dél Rangovo veiklos jvertinimo ir (ar) dokumento, sutgilifal ¢io Rangovui
teisg vykd ']atit' amus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.
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82. Darby garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Uzsakovui.
Uzsakovas turi teis¢ savarankiskai kreiptis tiek per Rangova, tiek tiesiogiai j Subrangovg dél siy
garantijy igyvendinimo.

XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

83. Sutartis gali biiti nutraukiama prie§ terming rasytiniu Saliy susitarimu ir Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

84. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutart], tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

85. UzZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardytu atveju arba aplinkybeémis, pries 14
dieny apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir padalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy
esminiy Sutarties pazeidimy:

85.1. Rangovas nevykdo Sutarties 84 punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi:

85.2. Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 49, 51 punkty nuostatas
arba visais pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

85.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo grafika ir tampa
ai8ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

85.4. Rangovas prie Sutarties pridedamame sarase nurodyta ypatingo statinio statybos
vadova (kurio patirtis buvo vertinama laimétojo atrankos metu) pakeic¢ia neinformaves Uzsakovo
arba per 16 punkte nurodyta terming neranda kito lygiaver¢io (ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne
mazesnés patirties) ypatingo statinio statybos vadovo;

85.5. Sutartj vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisés vykdyti
Sutartyje nurodytus Darbus neturintys asmenys;

85.6. Rangovas vienasaliskai pakei¢ia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai
neinformaves UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformines susitarimu dél Sutarties pakeitimo.

86. Nutraukus Sutartj pagal 85 punkta:

86.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus deél turto
18saugojimo arba dél Darby saugos;

86.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus
Darbus, uz kuriuos nesumokéta. Tac¢iau UZzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo ilaidas,
atsiradusias del Sutarties netinkamo vykdymo, ir (ar) bauda, prilygstangia 1 proc. Pradinés
Sutarties vertés (Sutarties 7.3 papunktis). Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo,
bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, jvykdes tokias atskaitymo procediiras, visa likusia
Rangovui mokéting suma privalo sumokéti Rangovui.

87. Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj, ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai rastu
pranesg¢s Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buiti sumokéta:

87.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darba Sutartyje nustatytomis kainomis;

87.2. Islaidos uz [ranga ar MedZiagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas tam

tikedamasis baigti Darbus.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus f dyti pats arba

ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

88. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardytu atveju arba

apie tar'raStu praneses UZzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esmin

bémis, pries 14
s pazeidimy:
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88.1. per 42 dienas nuo Sutarties 66 punkte nurodyto termino pabaigos negauna visos
mokejimo sumos (iSskyrus atskaitymus pagal IX skyriaus nuostatas);

88.2. UzZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

88.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 46.1-46.10 papunk&ius trunka ilgiau
nei 21 diena ir Rangovui per nustatytg terming nesuteikiamas leidimas atnaujinti Darby vykdyma.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 88.1 ir 88.2 papunk¢ius, jam turi bti suteikta teise
atgauti sustabdymo ir Statybvietés pallklmo iSlaidas. Sutarties 88.3 papunktyje nustatytu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatyta ir Saliy parasais patvirtinta atlikty Darby apimtis ir Rangovui
mokeétinos sumos.

89. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties punkta Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

89.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

89.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir Medziagas, uz kurias jau sumokéta;

89.3. paSalinti visus Rangovo jrenginius ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

90. Uzsakovas turi teis¢ Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai Rangovui pranesdamas rastu.

XIII SKYRIUS
GINCAI

91. Sutarties Salys visus gmcus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties
Salys ratu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilymg ginc¢a
spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi bt i§sprestas per ne 1lgesn;
nei 60 dieny termina nuo deryby pradzios. Jei gin¢o i$spresti derybomls nepavyksta arba jei kuri
nors Salis laiku neatsako i pasililyma gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise pereiti prie kito
gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy nepavyksta i$spresti deryby
budu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
istatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

92. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties
nevykdyma del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
isigaliojimo dienos, nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie klitj bei jos poveikj jsipareigojimams
vykdyti.

93. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles.

94. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nej pma del
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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95. Visi su Sutartimi susije¢ praneSimai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai turi bati
siunciami ar susiraSinéjimas vykdomas rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiragytinai
per pasto paslaugos teikeja ar kita tinkamg vezéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sutarties XVI skyriuje.

96. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai.
Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir bendrauti lietuviy kalba.

97. Uz Sutarties paskelbimg Kauno miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2017 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. A-2583 paskirtas atsakingu Centrinio vieujy pirkimy ir koncesijy
skyriaus vedéjas. Uz Sutarties vykdymg ir jos pakeitimy paskelbimg atsakingas Kauno lopselio-
darzelio ,,.Boruzele” direktores jsakymu paskirtas asmuo.

98. Salys Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkanc¢ia jy valig ir ketinimus, pasiragé.

99. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

99.1. Rangovo uzpildyty Darby kiekiy Ziniara$¢iy (samaty) kopijos, 4 1.

99.2. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby sara3ai (pridedama, jei yra
pasitelkiami Subrangovai).

99.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas NI. ........c..ccooevvevennnnn.

99.4. Rangovo vadovaujan¢iy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uz Sutarties
vykdyma, sgrasas, 2 1.

99.5. Darby vykdymo grafikas, ......l.

99.6. Supaprastintas projektas: , Kultiros paskirties pastato 1C2p ir mokslo paskirties
pastato 2C2p paprastojo remonto projektas, kitos paskirties inZinerinio statinio — tvoros naujos
statybos projektas, Bitininky g. 21, Kaune®, skaitmeniné versija saugoma Kauno lopselyje-
darzelyje . Boruzélé®,

5 XVI SKYRIUS 5
SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Kauno lop3elis-darzelis ,,Boruzelée* Verslo, UAB
Kodas 195473374 Kodas 302627983
Registro tvarkytojas — V] Registry centras PVM moketojo kodas LT100006261515
Bitininky g. 21 46382 Kaunas Registro tvarkytojas — V] Registry centras
A.s. LT314010051004292282 Kalvarijos g. 9, 46349 Kaunas
AB Luminor Bankas A.s. LT127044060007863672
Tel. +37037420165 AB SEB bankas
El. pastas info@ld-boruzele.lt Tel. +37060424226

Direktore

VERSL®,
wiaca .........U.AB........7.....

Loreta Levang



Darby kiekiy ZiniaraStis B laida

PraSome uZpildytus darby kiekiy Ziniarad¢ius pateikti excel formatu, nekeifiant nurodyty darby
apibudinimy (techniniy specifikacijy), mato vienety ir kiekiy. Rekomenduojama jkainius ir kainas jrafyti
apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekei¢iant jkainiy ir kainos stulpeliuose jvesty apvalinimo
nustatymy, o Ziniara3tj uzpildZius — pasitikrinti ar néra padaryty aritmetiniy klaiduy.

ﬁl: Darby ir i§laidy apraSymai Mato vnt. Kiekis
1. ARDYMO, DEMONTAVIMO DARBAI
1 Stog‘o c?angos nuvalymas nuo Siuksliy, e 1223.50
kerpiy ir pabarsty
2 [Stogo skardinimy nuardymas m2 60,00
3. |Lietaus lataky nuardymas m 200,00
4 |Lietvamzdziy nuardymas m 140,00
5 Skardiniy lauko pa]anglq: nuolajy m 248,00
nuardymas (150 mm plo¢io)
6 |Medinés fasado apdailos nuardymas m2 120,00
7  |Metaliniy laipty turékly demontavimas kg 500,00
g Skardinio .stogello su konstrukcija i 1,50
demontavimas
9 Metahnes.stogeh laikan¢ios kolonos kg 125,00
demontavimas
10 |Miriniy laipty elementy i8ardymas m3 0,40
1 BeFono dangos fluardymas, iki 50 mm sl. D 22,00
(laipty remontui)
12 !Betm.lo plyteliy d<.emontav1m.as (naujai m2 90,00
Irengiamos nuogrindos zonoje)
13 |Asfalto dangos ardymas m2 16,00
Grunto i§veZimas (i§veZzamo grunto kiekj
14 |tikslinti darby metu, tinkama grunta m3 108,00
panaudoti pamaty uZpilimui)
5 Staty!)iﬂug Siuksliy nukélimas ir ¢ 26,00
15veZimas
2. SUTAPDINTO STOGO REMONTAS IR SILTINIMAS
16 Efa:mos stogo dangos remonfcas prilydant s 245,00
pisles *
17 |Stogo nuolydzio formavimas keramzitu m3 50,00
18 Vé:d.l'mmo Sachty remontas ir pakélimas m3 2.50
mirijant 20 cm
Siltinimas 160 mm storio polistireninio
19 |[putplas€io EPS 80 plokstémis (apatinis m?2 1125,00
_—Ishioksris) |

Vi



20

Siltinimas 50 mm storio polistireninio
putplastio EPS 80 plok$témis (Apatinis
sluoksnis. Tambiiry stogeliy Siltinimas)

18,50

21

Siltinimas 40 mm storio akmens vatos
ploktémis (VirSutinis sluoksnis)

1143,50

22

Vertikaliy pavir$iy Siltinimas 40 mm
storio akmens vatos plok¥témis

27,00

23

Kietos akmens vatos kampai

1,50

24

I-mo sluoksnio prilydomoji bituminé
danga (horizontaliis pavirsiai)

1223,50

25

Papildomo sluoksnio prilydimoji
bitumin¢ danga (horizontaliis pavirSiai)

B

1223,50

26

Prilydomoji bituminé danga, 2 sl.
(Vertikalis pavirdiai)

B

30,00

27

Skardinimas (Védinimo Sachty ir kity
clementy)

60,00

28

Ventiliacijos kaminéliai ir jy montavimas

vnt.

16,00

29

Lietaus latakai ir jy sumontavimas

200,00

30

I3lipimo ant stogo liukas ir jo
sumontavimas (matmenis tikslinti
vietoje)

vnt,

2,00

3. FASADU SILTINIMAS IR APDAILA

31

Fasadiniy pastoliy jrengimas ir iSardymas

1590,00

32

Sieny paruoSimas iltinimo darbams

1130,00

33

Cokolinis profilis

232,00

34

- |Ventiliuojamo fasado jrengimas: -

Karkasas -
Pirmas 150 mm storio mineralinés vatos
sluoksnis - Antras
30 mm storio véjo izoliacinés
mineralinés vatos shuoksnis -
Smeiges -
Fasadinés plokStés

957,00

35

Ventilinojamo fasado irengimas: -
Karkasas -
Pirmas 100 mm storio mineralinés vatos
sluoksnis - Antras
30 mm storio véjo izoliacinés
mineralinés vatos sluoksnis -
Smeigés ; -
Fasadinés plokstés

m2

63,00

36

Angokras€iai: -
Karkasas -30
mm storio véjo izoliacinés mineralinés

315,00

vatos sluo /7/r - Fasadines
_ptokStes




Lauko palangés -

37 |nuolajos ir jy sumontavimas (Plotis 0,40 m 242,00
m)

38 Skardiniai lietvamzdZiai ir jy m 124,00

montavimas

4. PAMATO IR COKOLIO SILTINIMAS, NUOGRINDOS IRENGIM

Grunto kasimas (0,60 - 1,20 m gylio, iki

39 1,00 m plotio) m3 108,00
40 [Pavir$iy paruo§imas $iltinimo darbams m2 203,00
41 Veru.kah leC‘]l:] sh‘lok's‘mu teptiné bitumo 5 203,00
mastikos hidroizoliacija
Siltinimas 100 mm storio polistireninio
42 |putplas¢io EPS 100 plokstémis klijuojant m?2 201,00
prie pagrindo
Angokraséiy $iltinimas 30 mm storio
43 |EPS 100 plokstémis klijuojant prie m2 7,00
* |pagrindo
DrenaZineé membrana ir jos montavimas
44 |virSuje uZsandarinant apsauginiu m2 108,00
elementu
Cokolio armavimas panaudojant
45 |plastikinj tinklelj, 2 sl. (Iskaitant kampy m2 100,00
ir angokra$€iy sutvirtinimg profiliais)
Cokolio tinkavimas spalvotu tinku
46 (Iskaitant angokra$¢ius) ma 209,00
47 Tran3éjy pamaty uzpylimas smélingu m3 80,00
gruntu
48 Nuogrindos Zvyr9 sluoksnio jrengimas m3 12,50
(150 mm sluoksnis)
49 Nuogrindos gran-mmq atsijy sluoksnis s 2.50
(30 mm sluoksnis)
50 Nuo_gnndos betoninés trinkelés (60 mm m2 82,50
storio)
51 |Betoninis borditiras (80 mm plo¢io) m 170,00
52 |Asfalto dangos atstatymas m2 5,00
53 [Vejos atstatymas m2 45,00
54 B‘eton.lman latalfél‘v‘andemm nutekeéti m 7,00
(ties lietvamzdziais)
5. LAUKO LAIPTU, STOGELIU JRENGIMO DARBAI
55 !B?tomnn; laipty ranontas (Betonavimas m3 1,10
iki 50 mm sluoksniu) -
Angy betono laipty aikstelése pjovimas,
5 ; : :
30 1800x600x100 (Baty valymo grotelems) | '™ e
57 L?llptl} .1r z_ukétehq aptaisymas betono - 15,00
trinkelémis
58 |Laipty Sony tinkavimas spalvotu tinku m2 35,00
59 kg 400,00

i o pliepo)laipgf aptvérimy su
(Iporankiais eng'gaé

\_T




Cinkuoto plieno baty valymo grotelés

60 {750x500x60 su polimerbetoninémis vnt. 7,00
Voniomis

61 |{Polikarbonato stogelis, 1000x1500mm vat. 4,00

62 |Metaliniy kolony daZymas m2 5,00
Metaliniy tvoros stulpy (60x40x2mm,
aukstis 2000 mm) montavimas

63 jbetonuojant (Tikslinti pagal gamintojy vat. 700
rekomendacijas)
Metaliniy tvoros stulpy (80x80x2mm,
auk§tis 2000 mm) montavimas

64 ibetonuojant (Tikslinti pagal gamintojy vat. 5,00
rekomendacijas)
3D tvoros segmenty (2500x1530x5mm)

- |montavimas, tvirtinant prie metaliniy

65 stulpy (Tikslinti pagal gamintojy m 16,60
rekomendacijas)

66 |Varteliy (1000x1600 mm) montavimas vat. 1,00

6. KITI DARBAI

67 |Dujotekio jvado atitraukimas nuo sienos kompl. 1,00

68 Dujotekio v_amzdyno atitraukimas nuo sienos mn 30,00
(permontavimas)

I3 viso be PVM
PVM

I8 viso su PVM




Pirkimo dokumenty 2 priedas
PASIULYMAS

DEL KAUNO LOPSELIO-DARZELIO ,BORUZELEY, BITININKU G. 21, KAUNE,
PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO
2020-07-09
(Data}

Kaunas
{Vieta)

Tiekejo pavadinimas, jmonés kodas (pagal | Versio, UAB |. k. 302627983
jmones registravimo duomenis) fei dalyvawja
Jungtineés  veiklos  sutartimi  suraSomi visy
sutarties Saliy duomenys/

‘Tickéjo adresas, pasto kodas fei dalyvawja | Kalvarijos g. 9, Kaunas LT-46349
Jungtinés  veiklos swartimi  surafomi visy
sutarties Saliy duomenys/

UZ pasiulymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Dalia RoZyte

Telefono numeris 8600424226
Fakso numeris __ d- _
El. padto adresas o dalia.verslo@gmail.com

Atsizvelgdami | pirkime dokumentuose i§déstytas salygas, teikiame savo pasifilymg del Kauno
lopSelio-darzelio ,,Boruzélé®, Bitininky g. 21, Kaune, paprastojo remonto darby pirkimo (toliau —
Darbai).

Teikdami §j pasiolymg, mes patvirtiname, kad masy sitlomi atlikti Darbai atitiks pirkimo
dokumentuose pateiktoje technineje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.

1. Atliktiems statybos darbams suteiksime 5 mety papildomg (virSijantj privalomgji teisés
aktais nustatytq 5 mety garantinj terming) garantinj termina';

Dbalai wé pasiithytg papiidomqg stativio garanting terming bus skiviami ok wi (-7 papiidumin

meius, £y, jei dokéins nepasiilys papildome garantinio termino, jam bus skiraa 9 haly w2 57 briterijy, bat
Jui daegien el 5 metad, tod bus skaiéiuojama, kad pasitite § moetus.

2. Bnagringje pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siilome pagal sutartics sglygas ir kirus
pirkimo dokumentus, Darbus atlikti uZ bendra kaing? 287611,36 (nurodyti sumg skaiciais) Eur su
PVM (lentelés 5 eilutés), kurig sudaro:

? Bendra pesififyme kaina neturi virfyi 398 391,43 Eur su PVM (254 868,95 Eur be PYM)

1. | Darby atlikimo kaina (i$skyrus Sios lentelés 2 ir 3 | 233563,11 (nurodvti sumq skaiciais) Fur
punktuose nurodytus inZinerines paslaugas ir darbo
projekto pargngimal, be PVM*

2. InZineriniy paslaugy (kadastriniy matavimy atlikimas, | 826,44 (nurodyti sumg skaiciais) Eur
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly
parengimas, pastaty energetinio efekiyvumo
sertifikavimas ir kitos infinerinés paslaugos,
reikalingos statybos uzbaigimo procediroms (kad biity
suradytas reikiamas statybos uZbaigimo dokumentas)

kaina, be PVM.
3, | Darbo projekto parengimo kaina, be PVM 3305,79 (nurodyti sumg skaiciais) Fur
4, PVM o 49916.02 (nurodyti sumag skaiciais) Eur
5. | Bendra kaina su PVM (14 eiludiy suma) 287611,36 (nurodyti sumq skaiéiais) Fur

*Darby atlibimo kefna furl aiicki pateibinose wipilivtuose dorby bekiy Fniaraidiucse
fsamatose) nurodyiy duvby bendrg kaing.
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3. Tiekéjo siulome ypatingo statinio statybes vadovo (statiniy grupé: negyvenamieji
pastatai (mokslo paskirties pastatai) patirtis (bendra darby verté objektuose (statiniy grupése (pagal
STR 1.01.03:2017, Statmiy klasifikavimas™ klasifikavimg): gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,
koriuose naujos statybos ir‘ar rekonstravimo it/ar kapitalinio remonto ir/ar paprastojo remonto darbams
per pastaruosius 3 metus iki pasifilymo pateikimo dienos vadovauta ir kuriy kiekviename atliktu darby
verté per vertinama laikotarp] yra ne maZesne kaip 100 000 Eur be PVM 1.587.802,62 (nurodyti sumy

skaidiais) Eur be PVM.?
3 s

R ik errpsE GRS fiini i I it i 2

4.1 Darbq kamq ;skalmuotl turi biti jskai¢iuoti visi mokes¢iai (1sskyrus PVM) apvaZiavimo ir
privaziavimo prie Statybvietés keliy schemy parengimo, apvaziavimo ir privaZiavimo prie Statybvietés
zenkly ir visos iSlaidos, susijusios su Darbams athikti reikalingomis inZinerinémis paslaugomis
(kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas,
pastaty cnergetinio efektyvumo sertifikavimas ir kitos inZinerinés paslaugos, reikalingos statybos
uzbaigimo procediroms (kad biity suradytas reikiamas statybos uzbaigimo dokumentas), MedZiagomis,
[ranga, gaminiais, darbuotojais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis
Darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos Sutarties II skyriuje nurodytiems Darbams
atlikti.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame rizika uZ visas i§laidas, kurias, teikdami pasitilyma ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskai¢iuoti | pasitilymo kaina.

5. Siuo pasifilymu jsipareigojame laikytis Viedujy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, pirkimo
dokurnentuose iddéstyty reikalavimy bei sutarties sglygy.

6. Patvirtiname, kad vist pridedami dokumentai yra miisy pasidlymo dalis,

7. Isipareigojame laikytis pasililyme pateikty ir pirkimo dokumentuose nustatyty salygy bei
nesiimti jokiy veiksmy, galindéiy sutrukdyti pasiolymo akceptavimui ar sutarties pasira§ymui ir
jsipareigojimui.

8. Pasitlymas galioja iki pirkimo dokumcnty 8.1 punkte nuredyto termino.

9. Jeigu milsy pasidlymas bus priimtas, mes jsiparcigojame pateikli Sutarties jvykdymo
uztikrinima pirkimo dokumentuose nurodytos formos, dydzio bel ten reikalaujamais terminais bei

sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartj.
10. Vykdant sutartj pasitelksiu Sinos subrangovus, kuriy pajégumais remiuosi*:

Fil. Nr. Subrangovo pavadinimas, adresas Irayti abi reikalaujamas
reikSmes:
I. Subrangovams numatomi perduoti
- darbai/paslaugos (fvardinti
konkrecial darbus/paslaugasy,
2. Subrangovams  perduodama
sutarties dalis % ar Eur sutarties
kainoje.

*DPildyti momet, jei sutartics vykdymui bus pasitelkti subrangova: lkuriy pajegumais tickéjas remiasi.
Pateikiama subrangovy pasira$ytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinanéio sutikima dalyvauti Siame
viesajame pirkime, skaitmeniné kopija.

11. Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus, kuriy pajégumais nesiremin**:
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Fil. Nr. Subrangovo pavadinimas, adresas Iri-i§yti abi reikalaujamas
reikimes:

{. Subrangovams numatomi perduoti

i darbai/paslaugos (jvardinti

konkreciai darbus/pasiaugas);

2. Subrangovams  perduodama
sutarties dalis % ar Eur sutarties
{ kainojc.

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kuriy pajégumais tickéjas nesiremia.
12. Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos specialistus, kuriwos ketinu jdarbinti (toliau -

kvazisubrangovus) ¥**;

| Kvazisubrangovams numatomi
perduoti darbai/paslaugos
(jvardinti konkrelial
| darbus/pasiaugas),

Eil. Nr. Kvazisubrangovy vardas ir pavardé

**+pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai.
Pateikiama kvazisubrangovy pasiradytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir
rangovo ar subrangove patvirtinimas, kad laiméjes konkursa, jdarbins §j specialista.

13. Siame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia

informacija jsegti atskirai) ¥***:

EilNr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasidlymo lango
eilutéje (,.Prisegti dokumentai)

#%E¥Pildyti womet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiillymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus,
14. Kartu su pasiiitymu pateikiami Sic dokumentai: 3
4+ Fil. Nr: B Pateikty dokumenty pavadinimas_ Dokumento puslapiy skaidius

Pasifilymo pateikimo data 2020-4%- 447

 InZinieré
Dalia RoZyte
rmmg /
PASTABA: ey
— 10 ir 12 punktuose praSome nurodyti subréngewiis”ir kvazisubtickéjus, nes subrangovai ir

kvazisubtiekéjai wuri bitti isvieSinti teikiant pasifilymq, nes po pasiiilymo pateikimo termino pabaigos
pasitelkti (nurodyti) naujy subrangovy / kvazisubtiekéjuy tam, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus,
negalés, t. y. po pasiiilymo pateikimo tiekéfas neturi teisés nurodyti naujus subrangovus /
kvazisubtiekéjus, nes tokie veiksmai laikomi pasiiilymo keitimu, prieStarauja VieSyfy pirkimy jstatymo
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35 str. 9 d nuostatoms ir todél toks tiekéjo pasiilymas yra atmetamas, kaip nurodyta pirkimo
dokumenty 7.22.3 puniite.

— 13 punkie praSome murodyii Jisy pasiiilymo konfidencialig in lormacify, Konfidenciolia informacija
gali bt pavysdfivi, komercing _(eamvbiné) paslaptis_ir konfidencialieii  pasiitymm aspekiai,
Konfidencialia negalima laikyu informacijos nurodytos VPI 20 str. 2 d. Tiekeias REIUrT teises nurodvii.
had visa_pasitilyite pateikta_informaeija_vea konfidenciali Tiekejas turi aithiai merodvti, kokie su
pasialymu_pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkancioji_organizacija, viesojo pirkimo
komisifa (toligu vadinama — Komisija), jos narvigi ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskieisti tickéio
pateiktos informaciios, kurig tiekéias nurode kaip konfidencialic. Jei tiekéjas neaurodo kopfidencialios
informacijos. laikoma, kad tokios tiekéjo pasiiityme néra,




